



BERATUNGSUNTERLAGE

zu TOP 5:

Finanzwesen der Gemeinde Weisenbach

⇒ **Information über den Projektaufwand zu Anpassungen im SAP Finanzwesen „Roadmap 2030“ des Rechenzentrums Komm.ONE sowie über weitere Projekte**


a) SACHVERHALT

In den nächsten 8 Jahren müssen diverse notwendige Anpassungen des SAP Finanzwesen-Systems KM-Finzen erfolgen. Diese Projekte laufen beim Rechenzentrum Komm.ONE unter dem Namen „Roadmap 2030“.

Die Übersicht von Komm.ONE für die Gemeinde Weisenbach ist als Anlage beigefügt. Ein großer Meilenstein dabei stellt die Umstellung der SAP-Grundtechnologie von SAP ECC 6.0 (Basis von SAP R/3) auf SAP S/4HANA. Dieser ist zwingend notwendig, da SAP die Wartung für ECC 6.0 zum 31.12.2027 abgekündigt hat.

Zur Vorbereitung auf die Umstellung auf SAP S/4HANA müssen verschiedene Komponenten im bisherigen Finanzsystem umgestellt werden. Zusätzlich kommt es zur Umsetzung von rechtlichen Änderungen. Folgende Projekte laufen aktuell bei der Gemeinde Weisenbach an und binden sowohl personelle als auch finanzielle Ressourcen:

Bezeichnung	Hintergrund	Umsetzung	Aufgaben
Umstellung von KM-Veranlagung auf KM-Steuern Abgaben	Standardisierung; Vorbereitung für S/4HANA	Projektbeginn 09/2022 – 01/2024	Umstellungsarbeiten müssen seitens der Finanzverwaltung erfolgen (Datenbereinigung etc.), Schulung aller Mitarbeiter, die bisher KMV nutzen, Vorgezogene Wasserabrechnung 2023, voraussichtlich im September / Oktober 2023 Kosten: ca. 11.250 € (2024)

Aufgestellt: Weisenbach, 13.02.2023  Werner Krieg Rechnungsamtsleiter	Sichtvermerk: Weisenbach, 13.02.2023  Daniel Retsch Bürgermeister	Ausschuss genehmigt - abgelehnt am Gemeinderat genehmigt- abgelehnt am
---	---	---

Bezeichnung	Hintergrund	Umsetzung	Aufgaben
Aktivierung des Moduls BCS (Budget Control Systems) Dieses Modul bildet Plan- und Budgetdaten im Finanzhaushalt ab	Das aktuell verwendete Modul kann unter SAP S/4HANA nicht mehr genutzt werden; Vorbereitung für S 4/HANA	Umsetzung in 2023; Anwendung ab 01.01.2024	Schulungsbedarf, Beachtung der neuen Funktionalitäten bei Haushaltsplanung und Haushaltsvollzug (Kosten: 300 €)
Umstellung des Finanzwesens auf SAP S4/HANA	Die bisher verwendete Technologie wird künftig von SAP nicht gepflegt	Im 3./4. Quartal 2025	Schulungsbedarf, Beachtung der neuen Funktionalitäten bei Haushaltsplanung und Haushaltsvollzug, Weitere Informationen folgen. (Kosten: noch nicht bekannt)

Neben diesen Projekten im Zusammenhang mit Anpassungen im SAP Finanzwesen wird bei der Gemeinde Weisenbach der § 2 b Umsatzsteuergesetz seit dem 01. Januar 2023 angewendet. Auch bei diesem Projekt waren und sind noch verschiedene Umstellungs- und Prüfungsarbeiten notwendig.

Daneben beschäftigt die Verwaltung auch das Projekt Grundsteuerreform 2025. Auf der einen Seite ist der Beratungsaufwand der Bürgerinnen und Bürger bei diesem Projekt bezüglich ihrer eigenen Grundsteuererklärungen enorm gestiegen. Auf der anderen Seite ist die Gemeinde damit beschäftigt für die gemeindeeigenen Grundstücke die entsprechenden Erklärungen an das Finanzamt zu übermitteln.

Die Erklärungen für die Grundstücke, die der Grundsteuer B unterliegen konnten fristgerecht im Januar 2023 dem Finanzamt übermittelt werden. Derzeit ist die Verwaltung dabei für ca. 800 land- und forstwirtschaftliche Grundstücke die entsprechenden Erklärungen hinsichtlich der Grundsteuer A vorzubereiten und dem Finanzamt zu übermitteln. Auch diese Arbeiten nehmen sehr viel Zeit in Anspruch.

Nachdem unter Tagesordnungspunkt 3 die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Weisenbach zum 01.01.2018 festgestellt wurde, sind in den kommenden Monaten die Jahresabschlüsse ab 2018 ff. zu erstellen.

b) BESCHLUSSVORSCHLAG

Der Gemeinderat nimmt die Anpassungen im SAP/Finanzsystem – Roadmap 2030 und die daraus resultierenden Projektarbeiten sowie die Information zu den weiteren Projekten zur Kenntnis.

Anlage

Roadmap Komm.ONE

Meilensteine	(Vor-)Projekt	Umsetzung geplant
	Umstellung PSCD-Ausgaben	-
	Umstellung auf Kommunalmaster Steuern-Abgaben (KM-StA)	01.01.2024
	Umstellung der Aussetzung der Vollziehung (AdV) und der befristeten Niederschlagung auf den Ratenplan	-
	Umstellung auf Budget-Control-System (BCS)	01.01.2024
	Einführung optimiertes Stammdatenmodell (OSM)	-
	Umstellung auf SAP S/4HANA	Q3/Q4 2025