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zu TOP 4:

GemeindeentwicklungsmaBBnahme im Ortsteil Au

= Freilegung (Abbruch) der Grundstiicke Fist. Nr. 30, 31 und 92 (Jakob-
Bleyer-Str. 31 und 33) zur anschlieBenden Neuordnung dieses Bereiches

= Mehrkosten durch Mengenmehrung bei den Abbrucharbeiten

= UberplanmiBige Ausgaben

a) SACHVERHALT

Im Zuge der Abbrucharbeiten hat sich in den letzten Wochen gezeigt, dass die
jeweiligen Mengenansatze der Ausschreibung fiir die Entsorgung von (Alt-)Holz und
Bauschutt leider weit unter den tatsachlich zu entsorgten Mengen lagen. Zwar wurde
mit dem Auftragnehmer ein Pauschalpreis vereinbart. Der Pauschalpreis bezieht sich
jedoch auf die im Leistungsverzeichnis (LV) ausgeschriebenen Positionen und Mengen.
Die nun vorliegenden Mengenabweichungen liegen in einer GrdBenordnung, die nicht
mehr Gber den Pauschalpreis abbildbar sind. Dem Abbruchunternehmer steht letztlich
ein Anrecht auf Vergiitung der Mehrmengen nach § 2 VOB/B zu.

So haben sich die Mengen fiir die Entsorgung von (Alt-)Holz der Klasse IV ,Holz mit
schadlichen Verunreinigungen® von 5 Tonnen auf 59,22 Tonnen erhdht.

Fir die Entsorgung von Bauschutt war insgesamt eine Menge von 270 Tonnen
ausgeschrieben. Nach Abschluss der Arbeiten steht nun die die Gesamtmenge fest. Es
mussten insgesamt 1.013,36 Tonnen Bauschutt auf die Deponie verbracht werden. Die
durchgefiihrte Analyse des Bauschutts hat zudem ergeben, dass das Material in der
Klasse Recycling-Baustoff 3 (RC-3 vormals Z2) einzustufen ist.

Unter Zugrundelegung der Einheitspriese des Auftrages hatte sich, durch die
Mengenmehrung, eine Gesamtabrechnungssumme von 201.125,36 Euro ergeben. Am
07.02.025 fand eine Besprechung der Schlussrechnung mit dem Unternehmer statt.
Im Zuge des Gespraches konnte eine Reduzierung der Gesamtabrechnungssumme um
11.125,36 Euro auf 190.000 Euro, vorbehaltlich der Zustimmung des Gemeinderats,
erzielt werden.
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Bei Zustimmung des Gemeinderats zum erzielten Gesprachsergebnisses, lagen die aus
den Mengenmehrung resultierenden berplanméBigen Ausgaben bei 67.679,68 Euro.

Derzeit liegt die Abrechnungen fiir den Riickbau der Stromanschliisse, durch die
NetzeBW noch nicht vor, so dass die genaue HOhe der (iberplanmaBigen Ausgaben
noch nicht abschlieBend festgestellt werden kann. Die Verwaltung geht, nach Vorlage
aller Rechnungen von (berplanmaBigen Ausgaben von rd. 70.000 Euro aus.

Die MaBnahme wird (iber das Forderprogramm ELR mit rd. 120.000 Euro geftrdert.
Die Fordersumme ist als Hochstbetrag ausgewiesen. Die angefallenen Mehrkosten
kdnnen somit nicht nachgereicht werden, um die Fordersumme nachtraglich zu
erhohen. Die Mehrkosten missen somit, nach aktuellem Stand, ausschlieBlich von der
Gemeinde Weisenbach getragen werden.

b) DECKUNGSVORSCHLAG

Durch die beim Abbruch der Gebdude Jakob-Bleyer-Strae 31 und 33 entstandenen
Mehrkosten ergeben sich (iberplanméaBige Ausgaben in Hohe von rund 70.000 Euro.

Diese UberplanmdBigen Ausgaben kdnnen durch Mehreinnahmen beim
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in H&he von 30.000 Euro, durch
Wenigerausgaben beim Grunderwerb in HOhe von 20.000 Euro und durch
Wenigerausgaben bei der StraBenunterhaltung in Héhe von 20.000 Euro gedeckt
werden.

¢) BESCHLUSSVORSCHLAG

Der Gemeinderat stimmt dem Gesprdchsergebnis und der verhandelten Reduzierung
der Gesamtauftragssumme fiir den Auftrag ,Abbruch der Gebdude Jakob-Bleyer-Str.
31 und 33" vom 07. Februar 2025, auf 190.000 Euro zu und bewilligt die daraus
resultierenden iberplanmaBigen Ausgaben von rund 70.000 Euro.

Die Deckung der Uiberplanmé&Bigen Ausgaben erfolgt entsprechend dem vorgenannten
Deckungsvorschlag.



