



TISCHVORLAGE

zu TOP 4:

Neubau der Brücke untere Schlechttau

⇒ **Erhöhung der Triebwerksmauer im Baubereich**

⇒ **Vergabe der Arbeiten**

a) SACHVERHALT

Mit Datum vom 11.06.2021 reichte die Firma Grötz den Nachtrag Nr. 01, Erhöhung der Triebwerksmauer im Baubereich, vorab per Mail bei der Gemeinde Weisenbach und dem Ingenieurbüro Rothenhöfer ein. Es ist vorgesehen, die Triebwerksmauer sowohl bergseitig als auch talseitig auf einer Länge von ca. 50 m zu erhöhen. Von der Erhöhung der bergseitigen Triebwerksmauer entfallen 30 m auf die Wasserkraftwerke Murg. Die entsprechenden Kosten sind von den Wasserkraftwerken zu tragen.

Das Nachtragsangebot Nr. 01 der Firma Grötz wurde durch das Ingenieurbüro Rothenhöfer geprüft. Das Nachtragsangebot Nr. 01 ist sowohl im Grunde nach berechtigt als auch der Höhe nach können die Einzelkosten in der eingereichten Form akzeptiert werden. Die Zeitansätze sind unter Bezug auf vergleichbare Leistungen plausibel, Materialkosten sind durch entsprechende Nachweise hinterlegt.

Der Gemeindeanteil am Nachtragsangebot Nr. 01 beträgt 22.921,61 Euro brutto.

b) DECKUNGSVORSCHLAG

Die Vergabe der Arbeiten zum Neubau der Brücke über den Triebwerkskanal erfolgte in der Gemeinderatssitzung am 25. Februar 2021. Zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe ergaben sich gegenüber der Kostenberechnung Wenigerausgaben von ca. 61.273,90 Euro.

Diese Wenigerausgaben vermindern sich nach der Beauftragung des Nachtragsangebotes Nr. 01 auf 38.352,29 Euro.

Aufgestellt: Weisenbach, 15.06.2021  Werner Krieg Rechnungsamtsleiter	Sichtvermerk: Weisenbach, 15.06.2021  Daniel Retsch Bürgermeister	Ausschuss genehmigt - abgelehnt am Gemeinderat genehmigt- abgelehnt am
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

c) BESCHLUSSVORSCHLAG

Der Gemeinderat vergibt den Auftrag zur Erhöhung der Triebwerksmauer im Baubereich an die Firma Grötz GmbH & Co. KG, 76571 Gaggenau zum Nachtragsangebotspreis von 22.921,61 Euro brutto.