



# BERATUNGSUNTERLAGE

zu TOP 4:

**Neubau der Brücke untere Schlechttau**

⇒ **Vergabe des Nachtrags Nr. 6 – Behinderung aufgrund Störung im Baugrund**

⇒ **Deckung von überplanmäßigen Ausgaben**

a) SACHVERHALT

- **Vergleiche Stellungnahme des Ingenieurbüro Rothenhöfer – vom 07.11.2021 zum Nachtrag Nr. 6 (nichtöffentliche Anlage)-**

Durch die Vergabe des Nachtrages Nr. 6 an die Firma Grötz ergeben sich folgende Auswirkungen auf die Fortschreibung der Baukosten:

	<b>Betrag in Euro</b>
Gesamtsumme Nachtrag Nr. 6	206.680,56 Euro
Entfallende Leistungen aus dem Leistungsverzeichnis	-35.459,31 Euro
Zwischensumme	171.221,25 Euro
Mehraufwand für Bauüberwachung	6.506,41 Euro
Mehraufwand des Ingenieurbüro Rothenhöfer für Änderungen in der Ausführungsplanung	25.292,26 Euro
Aufwand Baugrundgutachten	2.295,96 Euro
<b>Gesamtsumme</b>	<b>205.315,88 Euro</b>

Der Badische Gemeindeversicherungs-Verband, der kommunale Haftpflichtversicherer, hat den Schadensfall an der Triebwerksmauer als Versicherungsfall anerkannt. Die Aufwendungen des Badischen Gemeindeversicherungs-Verbands betragen voraussichtlich ca. 183.200 Euro.

Aufgestellt: Weisenbach, 09.11.2021  ..... Werner Krieg Rechnungsamtsleiter	Sichtvermerk: Weisenbach, 09.11.2021  ..... Daniel Retsch Bürgermeister	Ausschuss genehmigt - abgelehnt am ..... Gemeinderat genehmigt- abgelehnt am .....
---	---	---

b) DECKUNGSVORSCHLAG

Diese überplanmäßigen Ausgaben können, wie folgt, gedeckt werden:

Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	56.300,00 Euro
Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen	68.300,00 Euro
Mehreinnahmen bei den Holzerlösen	39.600,00 Euro
Wenigerausgaben bei den Personalausgaben	21.150,00 Euro
Wenigerausgaben beim Grunderwerb	20.000,00 Euro
Gesamtsumme:	205.350,00 Euro

b) BESCHLUSSVORSCHLAG

Der Gemeinderat vergibt den Auftrag zur Beauftragung des Nachtrages Nr. 06 – Behinderung aufgrund Störung im Baugrund an die Firma Grötz GmbH & Co. KG, 76571 Gaggenau zum Nachtragsangebot von 206.680,56 Euro.

Die Deckung der überplanmäßigen Ausgaben erfolgt entsprechend dem Deckungsvorschlag.