



BERATUNGSUNTERLAGE

zu TOP 4:

Gemeindeinfrastruktur

Sanierung des Wand- und Torweges

⇒ Schlussbericht

a) SACHVERHALT

Die Baumaßnahme „Sanierung des Wand- und Torweges“ ist abgeschlossen. Die Endabnahme erfolgte bereits am 06. März 2026. Zwischenzeitlich liegen auch die geprüften Schlussrechnungen für die Leistungsbereich Kanal, Wasser und Straßenbau vor.

Kostenfeststellung aufgeteilt nach Leistungsbereichen:

LB	Haushaltsansatz Schlussrechnung Mehr-/Minderkosten		
LB Kanal	736.000,00 €	830.430,59 €	-94.430,59 €
LB Wasser	549.000,00 €	544.792,44 €	4.207,56 € netto
LB Straßenbau	734.000,00 €	637.087,59 €	96.912,41 €
Gesamt	2.019.000,00 €	2.012.310,62 €	6.689,38 €*



*(Unter Berücksichtigung des Vorsteuerabzuges für den LB Wasser)

Kanalisation

Im Leistungsbereich Kanal sind die Mehrkosten von 94.430,59 Euro im Wesentlichen durch erhöhte Massen aus den notwendigen Erdarbeiten und der Entsorgung von DKII/DKIII-Aushubmaterial entstanden.

Wasserversorgung

Für den Leistungsbereich Wasser liegen die Gesamtkosten mit 544.792,44 Euro um 4.207,56 Euro unter den veranschlagten Haushaltsmitteln von 549.000 Euro.

Aufgestellt: Weisenbach, 06.10.2026  Oliver Dietrich Bau- und Liegenschaftsverwaltung	Sichtvermerk: Weisenbach, 06.10.2026  Daniel Retsch Bürgermeister	Ausschuss genehmigt - abgelehnt am Gemeinderat genehmigt- abgelehnt am
--	--	---

Straßenbau

Der Leistungsbereich Straßenbau konnte mit Gesamtkosten von 637.087,59 Euro abgeschlossen werden und liegt damit rd. 97.000 Euro unter dem Haushaltsansatz.

Zuschusssituation

Kanalisation

Der Zuschussgeber hat die Mehrkosten vollumfänglich als förderfähig anerkannt und mit Bescheid vom 19.05.2026 eine Gesamtfördersumme von 628.100 Euro festgesetzt. Der Eigenanteil der Gemeinde liegt bei 202.330,59 Euro und somit sehr nahe an dem veranschlagten Eigenanteil von 202.000 Euro.

Wasserversorgung

Der für den Bereich Wasserversorgung beantragte Zuschuss nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft wurde, wie erwartet, nicht bewilligt.

Straßenbau

Der Bereich des Wandweges und Torweges liegt im Sanierungsgebiet „Ortsmitte II“. Die Kosten für den Straßenbau sind mit bis zu 250,00 €/m² (Förderobergrenze) zuwendungsfähig. Mit Mitteilung vom 13.08.2026 wurden 1.849 m² als berücksichtigungsfähige Fläche anerkannt, so dass mit einem Zuschuss von 277.350 Euro gerechnet werden kann. Durch den höheren Zuschuss aus dem LSP und die geringer als erwarteten Gesamtkosten verringerte sich der Zuschuss aus dem Ausgleichstock. Hier wird mit einem Zuschuss in Höhe von 48.250 Euro gerechnet. Der Eigenanteil der Gemeinde liegt somit bei 311.487,59 Euro. Bezogen auf den Haushaltsansatz wurde mit einer Gesamtbezuschussung von 324.000 Euro gerechnet. Gerechnet wird mit einem Zuschuss von 325.600 Euro.

b) DECKUNGSVORSCHLAG

Die überplanmäßigen Ausgaben im Leistungsbereich Kanal von 94.430,59 Euro können über die Minderausgaben aus dem Leistungsbereich Straßenbau gedeckt werden.

c) BESCHLUSSVORSCHLAG

1. Der Gemeinderat nimmt den Schlussbericht zur Kenntnis.
2. Die Deckung der überplanmäßigen Ausgaben im Leistungsbereich Kanal erfolgt gemäß dem o.g. Deckungsvorschlag.